

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области **ЗАКЛИНСКОМУ** сельскому поселению **Лужского** муниципального **района** Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018года

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2017 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оборудование пожарного водоема в д. Раковно	шт	1	198 000,00	180 000,00	18 000,00	198 000,00	180 000,00	18 000	99 000	90 000	9 000	0
Оборудование пожарного водоема в д. Подгородье	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000,00	9 000	99 000	90 000	9 000	0
Оборудование пожарного водоема в д. Мерехово	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	128 000,00	90 000,00	38 000	128 000	90 000	38 000	0
Оборудование пожарного водоема в д. Калищи	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000,00	9 000	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Выбор	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Берег	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Онежицы	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Келло	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Заполье (Каменка)	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Горушка	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д.Жеребуд	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0

Приобретение 1 контейнера ТБО д. Крюково	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д. Бетково	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение 1 контейнера ТБО д. Слапи	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	96 100,00	90 000,00	6 100	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Раковно, ул. Центральная у домов № 1, № 2	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Нелаи, ул. Полевая у дома № 1	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Смешино, ул. Успенская у дома 4б	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Бетково, ул. Центральная у дома 4б	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Большие Изори, ул. Центральная дома № 7	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок д. Вычелобок, ул. Центральная у дома № 1	шт	1	99 000,00	90 000,00	9 000,00	99 000,00	90 000	9 000	0	0	0	0
Спил аварийных деревьев д. Мерево, ул. Лужская от дома № 15 до дома № 25	шт	7	78 432,60	71 300,00	7 132,60	78 432,60	71 300,00	7 132,60	0	0	0	0
Итого			2 157 432,60	1 961 300,00	196 132,60	2 157 432,60	1 961 300,00	196 132,60	326 000,00	270 000,00	56 000,00	0

Глава администрации
Заклинского сельского поселения

(подпись) Сомихин С.В.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись) Рыжко С.И.
(фамилия, инициалы)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

(подпись) Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель Рыжко С.И. 8-813-72-69-687
01.01.2018 года (фамилия, инициалы) (номер телефона)

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского
муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих
полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области»**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Ход исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	<i>Оборудование пожарного водоема в д. Раковно</i>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальные контракты заключены
1.2.	Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема в д. Раковно	III квартал 2017г	Подрядная организация	Совершенствование пожарной безопасности, обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности в д. Раковно	Работы выполнены
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт №1 от 31.07.2017г, Акт №1 от 16.08.2017г
2.	<i>Оборудование пожарного водоема в д. Подгородье</i>				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
2.2.	Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема в д. Подгородье	III квартал 2017г	Подрядная организация	Совершенствование пожарной безопасности, обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности	Работы выполнены

				ости в д. Подгородье	
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ № 1 от 08.04.2017г
3.	Оборудование пожарного водоема в д. Мерево				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
3.2.	Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема в д. Мерево	III квартал 2017г	Подрядная организация	Совершенствование пожарной безопасности, обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности в д. Мерево	Работы выполнены
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ № 1 от 04.08.2017г, 10.10.2017г,
4.	Оборудование пожарного водоема в д. Калищи				
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
4.2.	Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема в д. Калищи	III квартал 2017г	Подрядная организация	Совершенствование пожарной безопасности, обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности в д. Калищи	Работы выполнены
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт № 1 от 18.05.2017г

			района		
5.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Выбор				
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
5.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Выбор	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Выбор	Работы выполнены
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 408 от 24.07.2017г
6.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Берез				
6.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
6.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д.Берез	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Берез	Работы выполнены
6.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 408 от 24.07.2017г
7.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Онежцы				
7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
7.2.	Приобретение 1	IV квартал 2017г	Подрядная	Осуществление	Работы

	контейнера ТБО в д. Онежицы		организация	сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Онежицы	выполнены
7.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 408 от 24.07.2017г
8.	<i>Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Келло</i>				
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
8.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Келло	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Келло	Работы выполнены
8.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 408 от 24.07.2017г
9.	<i>Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Заполье (Каменка)</i>				
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
9.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Заполье (Каменка)	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Заполье (Каменка)	Работы выполнены

9.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 408 от 24.07.2017г
10.	<i>Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Горушка</i>				
10.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
10.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Горушка	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Горушка	Работы выполнены
10.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 428 от 04.08.2017г
11.	<i>Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Жеребуд</i>				
11.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
11.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Жеребуд	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Жеребуд	Работы выполнены
11.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 428 от 04.08.2017г
12.	<i>Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Крюково</i>				
12.1.	Проведение конкурсных процедур	Не позднее 1 месяца со дня	Администрация Заклинского	Заключение муниципального	Муниципальный контракт

	и заключение муниципального контракта на выполнение работ	подписания Соглашения о предоставлении субсидий	сельского поселения Лужского муниципального района	о контракта	заключен
12.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Крюково	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Крюково	Работы выполнены
12.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 428 от 04.08.2017г
13.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Бетково				
13.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
13.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Бетково	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке в д. Бетково	Работы выполнены
13.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 428 от 04.08.2017г
14.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Слапи				
14.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
14.2.	Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Слапи	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной	Работы выполнены

				системе в установленном порядке в д. Слапи	
14.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура-накладная № 428 от 04.08.2017г
15.	<i>Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Раковно</i>				
15.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
15.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Раковно	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства д. Раковно	Работы выполнены
15.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура - товарная накладная № 170620/1 от 21.06.2017г
16.	<i>Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Нелаи</i>				
16.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
16.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Нелаи	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства в д. Нелаи	Работы выполнены
16.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура - товарная накладная № 170620/2 от 20.06.2017
17.	<i>Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Смешино</i>				
17.1.	Проведение конкурсных процедур	Не позднее 1 месяца со дня	Администрация Заклинского	Заключение муниципального	Муниципальный контракт

	и заключение муниципального контракта на выполнение работ	подписания Соглашения о предоставлении субсидий	сельского поселения Лужского муниципального района	о контракта	заключен
17.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Смешино	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства в д. Смешино	Работы выполнены
17.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура - товарная накладная № 170622/1 от 22.06.2017г
18.	<i>Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Бетково</i>				
18.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
18.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Бетково	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства в д. Бетково	Работы выполнены
18.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура - товарная накладная №170623/1 от 23.06.2017г
19.	<i>Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Большие Изори</i>				
19.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
19.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Большие Изори	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства в д. Большие Изори	Работы выполнены
19.3.	Приемка объекта в порядке,	В сроки, предусмотренные	Администрация Заклинского	Акт приема передачи	Счет фактура - товарная

	установленном муниципальным контрактом	е муниципальным контрактом	сельского поселения Лужского муниципального района	объекта заказчику подрядчиком	накладная № 170626/2 от 26.06.2017г
20.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Вычелобок				
20.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт заключен
20.2.	Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Вычелобок	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства д. Вычелобок	Работы выполнены
20.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Счет фактура - товарная накладная № 170626/3 от 26.06.2017г
21.	Спил аварийных деревьев в д. Мерево				
21.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Договор заключен
21.2	Спил аварийных деревьев в д. Мерево	IV квартал 2017г	Подрядная организация	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства в д. Мерево	Работы выполнены
21.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ № 19 от 05.04.2017года
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия	Администрация Заклинского сельского	Исполнение муниципальной программы в	

		муниципального контракта	поселения Лужского муниципального района	полном объеме в установленные сроки	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	На 01.01.2018г отчет представлен
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации
Заклинского сельского поселения
_____/ Сомихин С.В./
МП