



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2023 г. № 225

*Об изменении срока выполнении работ по
муниципальному контракту*

С целью исполнения муниципального контракта от 21 Июня 2023 г. № 2023-6 «Ремонт дороги в деревне Каменка по улице Школьной от дома 4 до дома 11 Центрального микрорайона» (далее – Контракт), в связи возникновением независящих от сторон Контракта обстоятельствами, на основании ч. 65.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Постановляю:

1. Внести изменения в существенные условия контракта от 21 Июня 2023 г. № 2023-6 «Ремонт дороги в деревне Каменка по улице Школьной от дома 4 до дома 11 Центрального микрорайона» в части сроков исполнения работ Подрядчиком – индивидуальным предпринимателем Годиным Владимиром Павловичем, а именно, продлить срок выполнения Подрядчиком по Контракту до 15 Июля 2023 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента утверждения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Заклинского сельского поселения

А.В. Сергеев

